São Paulo Tech School

Gestão de Mudanças

2023



Nome do	PUMP	Gerente de	FELIPE	Versão	1.8
Projeto:	DRINK	Projetos:	NAUFEL	Atual:	
Organização:	PUMP DRINK SOLUTIONS				

IDENTIFICADOR DA MUDANÇA

Desenvolvedora Front-End Junior: Isabel Alberti;

Desenvolvedor Front-End Junior: Arthur Cilliberti;

AUTORIZADOR DA MUDANÇA

Change Manager: Felipe Naufel

ANÁLISE DO INCIDENTE

A Dashboard no site não está atualizando os dados.

Modo de Investigação:

- Está recebendo os dados? Sim
- Verificar o código da dashboard está ok;
- Percebeu-se que a partir de 20 solicitações por minuto a dashboard travava e não atualizava mais;
- Viu-se que era necessário a atualização da biblioteca do chart.js.
- Foi feito deploy no sistema de homologação e todos os testes foram positivos.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA MUDANÇA

001 → ID da Mudança Solicitada.

DESCRIÇAO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Atualização da biblioteca Chart.JS

TIPO DE MUDANÇA

Emergencial

ETAPAS NECESSÁRIAS

Dia 23/05/2022

Passo 1:

22H: Será feito DEPLOY (produção) do módulo dashboard - Devs.

Responsáveis: Isabel Alberti e Arthur Cilliberti

Passo 1.1:

Caso o DEPLOY não ocorrer até as 03h é acionado o ROLLBACK

Passo 2:

OH: Validação e testes do DEPLOY – QA responsável: Melissa Neves

Passo 2.1:

Caso Sucesso: GMUD é encerrada

Passo 2.3:

Caso falha: É acionado o ROLLBACK para versão anterior

Procedimento de escalação

Se na hora de fazer o DEPLOY na AWS ocorrer algum problema é chamado o time de AWS/Devops composto por:

Dev. Junior - Arthur Ali

Dev. Sênior – Matheus Henrique



RESUMO DE IMPACTO

- Perca de contrato com o cliente

BENEFÍCIOS DA MUDANÇA

- Dashboard mais rápida
- Dashboard atualizando em tempo real
- Evitar abertura de incidentes

DATA DA SOLICITAÇÃO

Dia 22/05/2023 - Vinte Dois de Maio de Dois Mil e Vinte Três

STATUS ATUAL

Em Solicitação

PRIORIDADE

Alta

DATA LIMITE PARA ENCERRAMENTO DA SOLICITAÇÃO

Dia 24/05/2023 – Vinte Quatro de Maio de Dois Mil e Vinte Três Ás 0H.

